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IL PROGETTISTA LA PROPRIETA' LA COMMITTENZA ALTRI ENTI

DOCUMENTO PROTETTO AI SENSI DELLA LEGGE SUI DIRITTI D'AUTORE nÁ 633 DEL 22.04.1941 E ss. mm. ed ii.

PROGETTISTA:

arch. Massimiliano Di Federico O.d.A.P.P.C. - BA nÁ 1134
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GANTT

COMUNE DI MELDOLA

Progetto Definitivo/Esecutivo per realizzazione di Campo Calcio in

erba artificiale come da regolamento F.I.G.C. - L.N.D. omologato

STANDARD

PROVINCIA DI FORLĉ-CESENA

STADIO COMUNALE "TONINO PANTIERI"

viale IV Novembre 4 - 47014 MELDOLA (FC)
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ID Nome attivita' Durata Importo

1 Lavori a MISURA 83 g 488´738,06

2 Campo Calcio 83 g 488´738,06

3
Smontaggio e smaltimento in discariche autorizzate
della  ...  calcio, compresa la demolizione e smaltime...

1 g 492,96

4
Smontaggio e smaltimento in discariche autorizzate
delle panchine esistenti

2 g 663,36

5
Smontaggio e smaltimento in discariche autorizzate
delle  ... compresa la demolizione e smaltimento ...

1 g 196,84

6
Scotico e sagomatura del piano esistente eseguito con
mez ... ato sino a completo assestamento. Spess...

8 g 13´406,40

7
Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c
... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

3 g 1´188,10

8
Fornitura e posa in opera di geodreno solo zone
ampliamen ... di rendere omogenea la resistenza...

9 g 16´395,74

9
Formazione dei drenaggi secondari superficiali
mediante f ... o altro necessario per dare l’opera finit...

10 g 15´418,73

10
Formazione della rete di scolo delle acque meteoriche,
po ... eso collegamento al nuovo pozzetto di racco...

5 g 11´538,80

11
Formazione di pozzetti di ispezione al collettore drenant
...  altro necessario per dare l’opera finita a reg...

5 g 4´256,64

12
Fornitura e posa in opera di canali in CLS sez. 15,5 x 16
...  il rinfianco in CLS e il collegamento alla rete fognaria.

9 g 16´441,88

13
Formazione di nuovo pozzetto di ispezione in CLS delle
di ... 'altro necessario per dare l'opera finita a reg...

1 g 951,68

14
Formazione di impianto d’irrigazione ad 8 irrigatori per
...  6bar Ogni onere compreso allaccio alla ciste...

9 g 18´194,40

15
Formazione della massicciata di sottofondo, eseguita
medi ... re vibranti di peso adeguato sino a compl...

5 g 34´179,26

16
Livellazione del piano di posa eseguita mediante fornitur
... re vibranti di peso adeguato sino a compl...

12 g 10´888,19

17
Finitura del piano di posa su tutta la superficie del cam
... cia, compatta ed idonea alla posa del tapp...

12 g 15´758,40

18
Fornitura di manto in erba artificiale dotato di regolare ...
ento e lo smaltimento dei materiali di risulta della posa.

18 g 301´761,60

19
Fornitura e posa in opera di manto in erba sintetica, alt
... ullatura e livellamento secondo le livellette...

3 g 16´630,00

20
Fornitura e posa in opera di panchine per allenatori/rise
... e seggiole in PVC. Compresa la bulloneria...

4 g 7´141,22

21
Fornitura e posa in opera di coppia porte calcio
regolame ... ione interna come da regolamento L.N.D....

2 g 2´701,02

22
Fornitura di pali calcio angolo Ø mm 30, antinfortunistic
...  onere necessario per dare l’opera finita a reg...

2 g 532,84
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